

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Энергобытсервис
Станицно – Луганского района»

А.А. Твердохлеб
«14» апреля 2025 г.
МУП «ЭНЕРГОБЫТСЕРВИС
СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОГО
РАЙОНА»
ОГРН 1229400059190
ИНН 9403015694
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального округа муниципальное
образование Станицно – Луганский

Муниципальный округ
Луганской Народной Республики

А.Н. Зинченко
«14» апреля 2025 г.



ПЛАН
подготовки объектов теплоснабжения
МУП «Энергобытсервис Станицно-Луганского района»
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм	Кол-во	Срок окончания работ
1	2	3	4	8
1.	кот. Молодежный			
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей			15.05.2025
	Ремонт электрооборудования	шт.	10	01.10.2025
	Ремонт сетевого насоса	шт.	2	01.10.2025
	Ремонт электродвигателей	шт.	4	01.10.2025
	Ремонт подпиточного насоса	шт.	2	01.10.2025
	Ревизия запорной арматуры ХВО	шт.	8	01.10.2025
	Ремонт обмуровки и отражающего экрана котла КСВа-3 Г	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт обмуровки, побелка котла НИИСТУ-5			01.10.2025
	Механическая очистка трубной части котла НИИСТУ-5			01.10.2025
	Ревизия, ремонт взрывных клапанов котла	шт	4	01.10.2025
	Ремонт, оплуткавание дымового канала			01.10.2025
	Ремонт взрывных клапанов на дымовом канале		2	01.10.2025
	Ревизия, настройка предохранительного клапана котла КСВа-3Г	шт	1	01.10.2025
	Ревизия, настройка предохранительного клапана котла НИИСТУ-5	шт	1	01.10.2025
	Ревизия, ремонт запорной арматуры дренажной системы котла КСВа-3Г	шт	6	01.10.2025
	Ревизия, ремонт развоздушивающих вентилей котла КСВа-3Г	шт	3	01.10.2025
	Прочистка дренажной системы от котлов КСВа-3Г, НИИСТУ-5			01.10.2025
	Проведение работ по обследованию состояния дымовой трубы			01.10.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной	шт	2	01.10.2025
	Ревизия, ремонт дымососа	шт	2	01.10.2025
	Ревизия, ремонт электродвигателей дымососа	шт	2	01.10.2025
	Ревизия газогорелочного устройства котла КСВа-3Г БИГ 4х24, очистка жиклеров, ремонт отражающей поверхности	шт	2	01.10.2025
	Ревизия, ремонт регулятора давления газа	шт.	1	01.10.2025

	Ревизия запорной арматуры	шт.	15	01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной			01.10.2025
	Ремонт кровли котельной	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт кровли здания ЗТП	шт.	1	01.10.2025
	Проверка КИПиА			01.10.2025
	Проведение опрессовки оборудования котельной и т.сетей			01.10.2025
	Окраска оборудования котельной			01.10.2025
	Проведение пуско-наладочных работ оборудования			01.10.2025
2.	Котельная ПЧ-19			
	Опрессовка тепловых сетей			15.05.2025
	Ремонт сетевого насоса	шт.	2	20.06.2025
	Ремонт электродвигателей	шт.	2	20.06.2025
	Ревизия подпиточного насоса	шт.	2	20.06.2025
	Чистка котлов «КОЛВИ», ревизия турбулизаторов	шт.	8	20.06.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	шт.	8	20.06.2025
	Ревизия газогорелочного устройства	шт.	8	20.06.2025
	Ремонт утепления дымовых труб	шт.	4	20.06.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной			20.06.2025
	Ревизия запорной арматуры			20.06.2025
	Ревизия автоматики безопасности котельной и электрооборудования. Проверка параметров срабатывания	шт.	1	20.06.2025
	Ревизия, ремонт газового оборудования	шт.	1	20.06.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной			20.06.2025
	Ремонт обмуровки котла НИИСТУ-5	шт.	1	20.06.2025
	Проведение работ по замене запорной арматуры котлов КОЛВИ	шт.	8	20.06.2025
	Работы по ремонту дренажной системы котельной			20.06.2025
	Ремонт кровли здания	шт.	1	01.10.2025
	Проверка КИП и А			20.06.2025
	Проведение работ по опрессовке оборудования котельной			20.06.2025
	Проведение работ по окраске трубопроводов и оборудования			20.06.2025
	Проведение пусконаладочных работ оборудования			01.10.2025
3.	котельная Кондрашевской ООШ			
	Опрессовка тепловых сетей			15.05.2025
	Ревизия, ремонт сетевых насосов	шт.	2	05.07.2025
	Ревизия подпиточного насоса	шт.	1	05.07.2025
	Очистка котлов хот-велл, ревизия турбулизаторов	шт.	6	05.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	шт.	6	05.07.2025
	Ревизия газогорелочного устройства котла хотвелл	компл.	6	05.07.2025
	Опрессовка системы газоснабжения			05.07.2025
	Ревизия электрооборудования			05.07.2025
	Проверка КИП и А			05.07.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной			05.07.2025
	Проведение работ по обследованию состояния дымовой трубы.	шт.	2	05.07.2025
	Проведение работ по окраске трубопроводов и оборудования			05.07.2025
	Ревизия регулятора давления газа			05.07.2025
	Ремонт утепления дымовых каналов и дымовой трубы			05.07.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей			05.07.2025
	Ревизия запорной арматуры			05.07.2025
	Ревизия разъемных соединений системы отопления котельной и системы подпитки			05.07.2025
	Проверка натяжения талрепов дымовой трубы			05.07.2025
	Опрессовка оборудования котельной			05.07.2025

4.	Проведение пуска - наладочных работ	кот. ШЧ-13			01.10.2025
	Опрессовка тепловых сетей				
	Ревизия сетевых насосов и эл. двигателей		шт.	2	15.05.2025
	Чистка котлов КОЛВИ с ревизией турбулизаторов		шт	4	05.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов КОЛВИ		шт	4	05.07.2025
	Ревизия газогорелочных устройств котлов КОЛВИ		шт	4	05.07.2025
	Ревизия экономайзеров котлов КОЛВИ		шт.	2	05.07.2025
	Ремонт утепления дымовой трубы		шт.	1	05.07.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				05.07.2025
	Ревизия подпиточного насоса		шт	1	05.07.2025
	Ревизия, настройка предохранительного клапана котлов КОЛВИ				05.07.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной				05.07.2025
	Проведение работ по опрессовке системы газоснабжения				05.07.2025
	Проведение работ по окраске оборудования				05.07.2025
	Проведение работ по опрессовке оборудования котельной				05.07.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
5.		кот. 1 Мая			
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной				01.08.2025
	Ремонт кровли здания котельной				01.10.2025
	Чистка котлов LEXATMO AVG-D-400 с ревизией турбулизаторов		шт.	2	01.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		компл	2	01.08.2025
	Ревизия газогорелочного устройства		шт	1	01.08.2025
	Поверка КИП и А				01.08.2025
	Опресовка системы газоснабжения котельной				01.08.2025
	Ревизия дымовых и вентиляционных каналов				01.08.2025
	Ревизия электрооборудования				01.08.2025
	Окраска трубопроводов и оборудования котельной				01.08.2025
	Опресовка оборудования котельной				01.08.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				01.08.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
6.		кот. РФО			
	Гидравлические испытания тепловых сетей		шт.	1	15.05.2025
	Проведение работ по обследованию состояния здания котельной		шт.	2	01.07.2025
	Чистка котлов ХОТ ВЕЛЛ с ревизией турбулизаторов		шт	2	01.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		компл	2	01.07.2025
	Ревизия газогорелочных устройств		компл	2	01.07.2025
	Поверка КИП и А				01.07.2025
	Ревизия сетевых насосов		шт	2	01.07.2025
	Ревизия подпиточного насоса		шт	1	01.07.2025
	Ревизия дымовых и вентиляционных каналов				01.07.2025
	Ремонт утепления дымового канала				01.07.2025
	Замена участка тепловых сетей Ду-76 мм		м	60	01.07.2025
	Опресовка системы газоснабжения котельной				01.07.2025
	Опресовка оборудования котельной				01.07.2025
	Окраска оборудования				01.07.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
7.		кот. РТМО			
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Ревизия, ремонт сетевых насосов		шт.	3	20.06.2025

	Ревизия запорной арматуры котельной	шт.	16	20.06.2025
	Ревизия, ремонт подпиточных насосов	шт.	2	05.06.2025
	Ремонт обмуровки и отражающего экрана котла КСВа-3Г	шт.	1	20.06.2025
	Ремонт обмуровки и отражающего экрана котла КСВа-1,5Г	шт.	1	20.06.2025
	Ремонт дымовых каналов	шт.	1	01.08.2025
	Ремонт дымососов	шт.	1	20.06.2025
	Замена дымососа	шт.	1	01.07.2025
	Ревизия электропитания	шт.	1	20.06.2025
	Монтаж защиты от потери фазы	шт.	1	20.06.2025
	Ревизия циклонных фильтров	шт.	2	20.06.2025
	Поверка КИПиА	шт.	2	01.10.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов КСВа-3Г и КСВа-1,5 Г	компл	2	20.06.2025
	Ревизия газогорелочных устройств котлов КСВа-3Г и КСВа-1,5 Г	компл	2	20.06.2025
	Переподключение ЭКМ на котле КСВа-3Г	компл	2	20.06.2025
	Ревизия дренажных вентилей котлов КСВа-3Г и КСВа-1,5 Г	компл	2	20.06.2025
	Ревизия развоздушивающих вентилей котлов КСВа-3Г и КСВа-1,5 Г	шт.	1	20.06.2025
	Ревизия, регулировка предохранительного клапана на подающей линии	шт.	1	20.06.2025
	Прочистка дренажной системы котельной	шт.	1	20.06.2025
	Ремонт кровли здания котельной	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт сан.узла котельной	шт.	1	01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной	шт.	1	01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт бортовка дымового канала	шт.	1	01.10.2025
	Окраска оборудования котельной	шт.	1	01.10.2025
	Проведение пуска – наладочных работ	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт и ограждения приемка тепловой камеры	шт.	1	01.10.2025
8.	кот. Валуевской ООШ №1			
	Гидравлические испытания тепловых сетей	шт.	2	15.05.2025
	Ревизия, ремонт сетевых насосов	шт.	2	25.08.2025
	Очистка котла НИИСТУ-5	шт.	1	20.06.2025
	Чистка газогорелочного устройства котла НИИСТУ-5	компл	1	20.06.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла НИИСТУ-5	компл	1	20.06.2025
	Ремонт футеровки котла НИИСТУ-5	компл	1	20.06.2025
	Ремонт обмуровки котла НИИСТУ-5	шт.	1	20.06.2025
	Поверка КИПиА	шт.	1	01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной	шт.	1	01.10.2025
	Ревизия дымового канала котельной	шт.	1	01.10.2025
	Проверка натяжения талрепов дымовой трубы	шт.	1	01.10.2025
	Ревизия электропитания котельной	шт.	1	01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной	шт.	1	01.10.2025
	Ремонт кровли котельной	шт.	1	01.10.2025
	Окраска оборудования котельной	шт.	1	01.10.2025
	Проведение пуска-наладочных работ	шт.	1	01.10.2025
9.	кот. Н.Ольховской ООШ			
	Гидравлические испытания тепловых сетей	шт.	4	15.05.2025
	Чистка котлов КОЛВИ с ревизией турбулизаторов	шт.	4	05.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	компл	8	05.08.2025
	Ревизия газогорелочных устройств	компл	8	05.08.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной	шт.	2	05.08.2025
	Ревизия циркуляционных насосов	шт.	2	05.08.2025

10.	Ревизия подпиточных насосов		шт	2	05.08.2025
	Поверка КИПиА				05.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котельной с проверкой параметров срабатывания				05.08.2025
	Ремонт утепления дымовых труб		шт	4	05.08.2025
	Ремонт утепления вент. труб		шт	2	05.08.2025
	Ревизия сетевых насосов		шт.	4	05.06.2023
	Ревизия мембранных расширительных баков		шт	2	05.08.2025
	Ревизия электрооборудования				05.08.2025
	Опрессовка оборудования котельной				05.08.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
	Окраска оборудования котельной				05.08.2025
	кот. с. Петровской ООШ№1				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка котлов ХОТБЕЛЛ 100 с ревизией турбулизаторов		шт	2	20.09.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		КОМПЛ	2	20.09.2025
	Ревизия газоторелочных устройств котлов		КОМПЛ	2	20.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				20.09.2025
	Утепление дымовой трубы котлов ХОТБЕЛЛ				20.09.2025
	Ревизия циркуляционных насосов		шт	2	20.09.2025
	Ревизия подпиточного насоса		шт	1	20.09.2025
	Ревизия электрооборудования				20.09.2025
	Ремонт ввода тепловых сетей в котельную				20.09.2025
	Ремонт водопроводного ввода в котельную				20.09.2025
	Ремонт кровли котельной				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				20.09.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				20.09.2025
	Окраска оборудования котельной				20.09.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
11.	кот. Станционно-Луганской РГА				
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей				15.05.2025
	Перенос участка тепловых сетей, с подземной прокладкой				01.06.2025
	Чистка котла МАЯК с ревизией турбулизаторов		шт	1	30.09.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла		КОМПЛ	2	30.09.2025
	Ревизия газоторелочного устройства		КОМПЛ	2	30.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				30.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Ревизия циркуляционного насоса		шт	1	30.09.2025
	Ревизия электрооборудования				30.09.2025
	Ревизия мембранного расширительного бака		шт	1	30.09.2025
	Опрессовка оборудования котельной				30.09.2025
	Окраска газопровода				30.09.2025
	Окраска оборудования				30.09.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				30.09.2025
	Проведение пуска – наладочных работ				01.10.2025
	кот. Валуийской ООШ№2				
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка котлов с ревизией турбулизаторов		шт	4	05.06.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		шт	4	05.06.2025

	Ревизия газогорелочных устройств котлов	шт	4	05.06.2025
	Поверка КИПиА			01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной			05.06.2025
	Ремонт утепления дымовых труб котлов	шт	4	05.06.2025
	Ревизия циркуляционных насосов	шт	2	05.06.2025
	Ремонт волоконного ввода в котельную			05.06.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей	шт	1	05.06.2025
	Ревизия подпиточного насоса	шт	4	05.06.2025
	Ревизия дефлекторов на дымовых трубах			05.06.2025
	Ревизия электрооборудования			05.06.2025
	Ревизия мембранных расширительных баков с монтажом дренажных кранов	шт	2	05.06.2025
	Изменение системы подпитки тепловых сетей			05.06.2025
	Опрессовка оборудования котельной			05.06.2025
	Окраска оборудования котельной			05.06.2025
	Проведение пусконаладочных работ			01.10.2025
13.	кот. Ольховской ООШ			
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей			15.05.2025
	Ревизия, очистка, промывка котлов БГВ-50Э	шт	8	20.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	шт	8	20.07.2025
	Ревизия газогорелочных устройств	компл	8	20.07.2025
	Восстановление котлов БГВ-50Э	шт	2	20.07.2025
	Ревизия циркуляционных насосов	шт	4	20.07.2025
	Ревизия подпиточного насоса	шт	1	20.07.2025
	Поверка КИПиА			01.10.2025
	Ревизия мембранного расширительного бака	шт	1	20.07.2025
	Ревизия дымоходов котлов и дефлекторов	шт	8	20.07.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной			20.07.2025
	Ремонт утепления дымовых труб	шт	8	20.07.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей			20.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котельной	шт.	6	20.07.2025
	Ревизия, ремонт насосов	шт.	1	20.07.2025
	Опрессовка оборудования котельной			20.07.2025
	Окраска оборудования			20.07.2025
	Проведение пусконаладочных работ			01.10.2025
14.	кот. Широковской ООШ			
	Опрессовка системы отопления			15.05.2025
	Чистка котла МАЯК с ревизией турбулизаторов	шт	1	10.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла	компл	1	10.07.2025
	Ревизия газогорелочного устройства котла	компл	1	10.07.2025
	Чистка котла КОЛВИ с ревизией турбулизаторов	шт	1	10.07.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла	компл	1	10.07.2025
	Поверка КИПиА			01.10.2025
	Ревизия газогорелочного устройства котла	компл	1	10.07.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной	компл	1	10.07.2025
	Ремонт утепления дымовых труб	шт	2	10.07.2025
	Ремонт циркуляционных насосов	шт	2	10.07.2025
	Ремонт подпиточного насоса	шт	1	10.07.2025
	Ревизия электрооборудования			10.07.2025
	Опрессовка оборудования котельной			10.07.2025
	Окраска оборудования			10.07.2025
	Проведение пусконаладочных работ			01.10.2025

15.	кот. Чугинской ООШ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				
	Чистка котла МАЯК с ревизией турбулизаторов	шт	2		15.05.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла	компл	2		15.07.2025
	Ревизия газогорелочного устройства котла	компл	2		15.07.2025
	Замена дымовых труб с монтажем каналов дымоудаления	шт	2		15.07.2025
	Ремонт здания котельной				15.07.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной	компл	1		15.07.2025
					15.07.2025
	Ревизия циркуляционных насосов	шт	2		15.07.2025
	Ревизия подпиточного насоса	шт	1		15.07.2025
	Ревизия электрооборудования				15.07.2025
	Опрессовка оборудования котельной				15.07.2025
	Окраска оборудования				15.07.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
16.	кот. МОЦ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				
	Чистка котлов AVGD100	шт	2		15.05.2025
	Ревизия автоматики котлов	компл	2		05.09.2025
	Ревизия газогорелочных устройств	шт	2		05.09.2025
	Ревизия циркуляционных насосов				05.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Монтаж участка тепловых сетей ДУ-57 мм к школе искусств	м	70		01.10.2025
	Ревизия подпиточных насосов	шт.	2		05.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				05.09.2025
	Опрессовка оборудования котельной				05.09.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
17.	кот. Н.Тепловской ООШ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				
	Чистка котлов КОЛВИ с ревизией турбулизаторов	шт	4		15.05.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	компл	4		10.09.2025
	Ревизия газогорелочных устройств	компл	4		10.09.2025
	Ремонт патрубков дымоотводящих каналов	шт	4		10.09.2025
	Ремонт утепления дымовых труб	шт	4		10.09.2025
	Ремонт утепления вент каналов	шт	2		10.09.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				10.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				10.09.2025
	Ревизия электрооборудования				10.09.2025
	Ремонт, внеочередная поверка приборов учета тепла	компл	1		01.10.2025
	Ремонт циркуляционных насосов	шт	4		10.09.2025
	Ревизия подпиточных насосов	шт	2		10.09.2025
	Ревизия мембранных расширительных баков	шт	2		10.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				10.09.2025
	Окраска оборудования				10.09.2025
	Проведение пуска – наладочных работ				01.10.2025
18.	кот. Петровской ООШ №2				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				
	Чистка, ремонт котла НИИСТУ-5	шт	1		15.05.2025
	Ревизия, чистка газогорелочного устройства котла НИИСТУ-5	компл	1		08.09.2025

	Ревизия автоматики безопасности котла НИИСТУ-5		1	КОМПЛ	08.09.2025
	Ремонт футеровки котла НИИСТУ-5		1	КОМПЛ	08.09.2025
	Ремонт обмуровки котла НИИСТУ-5				08.09.2025
	Ревизия, ремонт циркуляционных насосов		4	ШТ	08.09.2025
	Ревизия подпиточного насоса		1	ШТ	08.09.2025
	Ревизия мембранного расширительного бака		2	ШТ	08.09.2025
	Замена предохранительного клапана на котле НИИСТУ-5				08.09.2025
	Побелка стен и потолка помещения котельной				08.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				08.09.2025
	Ремонт газопроводов дымовой трубы		6	ШТ	08.09.2025
	Ремонт дымового канала		1	ШТ	08.09.2025
	Оштукатуривание фундамента дымовой трубы		12	М2	08.09.2025
	Ревизия твердотопливных котлов		2	ШТ	08.09.2025
	Окраска оборудования котельной				08.09.2025
	Ремонт тепловых сетей котельной				08.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования				08.09.2025
	Проведение пуска - наладочных работ				01.10.2025
19.	кот. ПНРБ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка, ремонт котла НИИСТУ-5		1	ШТ	22.09.2025
	Ревизия, чистка газогорелочного устройства котла НИИСТУ-5		1	КОМПЛ	22.09.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла НИИСТУ-5		1	КОМПЛ	22.09.2025
	Ремонт футеровки котла НИИСТУ-5		1	КОМПЛ	22.09.2025
	Ремонт обмуровки котла НИИСТУ-5				22.09.2025
	Ревизия, ремонт циркуляционных насосов		2	ШТ	22.09.2025
	Ревизия подпиточного насоса		1	ШТ	22.09.2025
	Ревизия мембранного расширительного бака		2	ШТ	22.09.2025
	Замена предохранительного клапана на котле НИИСТУ-5				22.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				22.09.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				22.09.2025
	Проверка натяжения газопроводов дымовой трубы				22.09.2025
	Осмотр состояния основания и ствола дымовой трубы				22.09.2025
	Ремонт кровли котельной		1	ШТ	01.10.2025
	Ревизия газового оборудования				22.09.2025
	Опрессовка оборудования				22.09.2025
	Окраска оборудования				22.09.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
20.	кот. Кр. Октябрьской ООШ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				25.09.2025
	Чистка котлов КОЛВИ с ревизией турбулизаторов		2	ШТ	25.09.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		2	КОМПЛ	25.09.2025
	Ревизия газогорелочных устройств		4	ШТ	25.09.2025
	Ремонт патрубков дымоотводящих каналов		2	ШТ	25.09.2025
	Ремонт утепления дымовых труб		1	ШТ	25.09.2025
	Ремонт утепления вент. каналов				25.09.2025
	Ремонт утепления тепловых сетей				25.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				25.09.2025
	Ревизия электрооборудования				25.09.2025
	Ремонт циркуляционных насосов		2	ШТ	25.09.2025

	Ревизия подпиточных насосов		шт	1	25.09.2025
	Ревизия мембранных расширительных баков		шт	1	25.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				25.09.2025
	Окраска оборудования				25.09.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
21.	кот. Больше-Черниговской ООШ				
	Гидравлические испытания системы отопления				
	Чистка котлов с ревизией турбулизаторов		шт	4	24.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		КОМПЛ	4	24.08.2025
	Ревизия газогорелочных устройств		КОМПЛ	4	24.08.2025
	Ремонт утепления дымовых труб		шт	4	24.08.2025
	Ремонт утепления вент каналов		шт	4	24.08.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				24.08.2025
	Ревизия электрооборудования				24.08.2025
	Ревизия циркуляционных насосов		шт	2	24.08.2025
	Монтаж циркуляционного насоса		шт	1	24.08.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				24.08.2025
	Окраска оборудования				24.08.2025
	Проведение пусконаладочных работ				01.10.2025
22.	кот. Н.Ольховского ФАП				
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка котла с ревизией турбулизаторов		шт	1	20.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котла		КОМПЛ	1	20.08.2025
	Ревизия газогорелочного устройства		КОМПЛ	1	20.08.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				20.08.2025
	Ревизия циркуляционного насоса		шт	2	20.08.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Ревизия электрооборудования				20.08.2025
	Ревизия мембранного расширительного бака		шт	1	20.08.2025
	Опрессовка оборудования котельной				20.08.2025
	Окраска газопровода				20.08.2025
	Окраска оборудования				20.08.2025
	Ремонт утепления дымовой трубы		шт	1	20.08.2025
	Ремонт утепления вент трубы		шт	1	20.08.2025
	Проведение пуска - наладочных работ				01.10.2025
23.	кот. Николаевской ООШ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка котлов с ревизией турбулизаторов		шт	5	28.08.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов		КОМПЛ	5	28.08.2025
	Ревизия газогорелочных устройств		КОМПЛ	5	28.08.2025
	Ремонт утепления дымовых труб		шт	4	28.08.2025
	Ремонт утепления вент каналов		шт	2	28.08.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				28.08.2025
	Ревизия электрооборудования				28.08.2025
	Ремонт циркуляционных насосов		шт	4	28.08.2025
	Ревизия подпиточных насосов		шт	2	28.08.2025
	Ревизия мембранных расширительных баков		шт	2	28.08.2025

	Ревизия газового оборудования				28.08.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				28.08.2025
	Окраска оборудования				28.08.2025
	Проведение пуска – наладочных работ				01.10.2025
	Отсыпка проходов возле топочной				01.10.2025
24.	кот. Камышенской ООШ				
	Гидравлические испытания тепловых сетей				15.05.2025
	Чистка котлов с ревизией турбулизаторов	шт	2		28.09.2025
	Ревизия автоматики безопасности котлов	компл	2		28.09.2025
	Ревизия газогорелочных устройств	компл	2		28.09.2025
	Ремонт утепления дымовых труб	шт	2		28.09.2025
	Ремонт утепления вент каналов	шт	1		28.09.2025
	Опрессовка системы газоснабжения котельной				28.09.2025
	Ревизия электрооборудования				28.09.2025
	Ремонт циркуляционных насосов	шт	2		28.09.2025
	Ревизия подпиточных насосов	шт	1		28.09.2025
	Ревизия мембранных расширительных баков	шт	1		28.09.2025
	Ревизия газового оборудования				28.09.2025
	Поверка КИПиА				01.10.2025
	Опрессовка оборудования котельной				28.09.2025
	Окраска оборудования				28.09.2025
	Проведение пуска – наладочных работ				01.10.2025

Мастер

Непомнящий П.А.

Мастер

Беллавин О.И.